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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации

муниципального образования

Кущевский район

от 18.09.2018 №     1850
  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

системы управления проектной деятельностью 
в муниципальном образовании Кущевский район 

1. Постоянные органы управления проектной деятельностью

1.1. Муниципальный проектный комитет:
а) координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам для формирования портфеля муниципальных проектов;
б) утверждает портфель муниципальных проектов;
в) утверждает паспорта муниципальных проектов, а также принимает решения о внесении изменений в паспорта муниципальных проектов;
г) принимает решение о начале реализации муниципального проекта, завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении муниципального проекта;
д) назначает руководителей и функциональных заказчиков муниципальных проектов;
е) одобряет отчеты о ходе реализации портфеля муниципальных проектов;
ж) координирует деятельность структурных подразделений администрации муниципального образования Кущевский район, иных органов и организации по вопросам, отнесенным к компетенции муниципального проектного комитета;
з) координирует развитие и применение системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;
и) рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в муниципальном образовании Кущевский район;
к) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Кущевский район.
1.2. Муниципальный проектный офис:
а) обеспечивает формирование и ведение портфеля муниципальных проектов, а также представляет в муниципальный проектный комитет отчеты о ходе реализации портфеля муниципальных проектов;
б) согласовывает проектные предложения, паспорта, а также сводные планы муниципальных проектов;
в) согласовывает кандидатуры руководителей и администраторов муниципальных проектов;
г) обеспечивает проведение оценок и иных контрольных мероприятий в отношении муниципальных проектов при необходимости с привлечением органов местного самоуправления, иных органов и организаций;
д) обеспечивает деятельность муниципального проектного комитета;
е) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в муниципальном образовании Кущевский район;
ж) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;
з) координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности муниципальных служащих в сфере проектной деятельности;
и) осуществляет мониторинг внедрения и функционирования системы управления проектной деятельностью в муниципальном образовании Кущевский район;
к) запрашивает у структурных подразделений администрации муниципального образования Кущевский район, иных органов и организаций материалы по вопросам реализации муниципальных проектов;
л) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Кущевский район.
Функции муниципального проектного офиса возлагаются на отдел инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом администрации муниципального образования Кущевский район. 

2. Временные органы управления проектной деятельностью
2.1. Функциональный заказчик муниципального проекта:
а) определяет основные требования в отношении результатов муниципального проекта;
б) согласовывает результаты и ключевые показатели эффективности муниципального проекта;
в) обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов муниципального проекта;
г) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Кущевский район.
Функциональный заказчик муниципального проекта назначается муниципальным проектным комитетом из числа заместителей главы муниципального образования Кущевский район, либо руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования Кущевский район, в наибольшей степени заинтересованных в результатах муниципального проекта.
2.2. Руководитель муниципального проекта:
а) осуществляет оперативное управление реализацией муниципального проекта, обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов и выгод муниципального проекта в рамках выделенного бюджета, в соответствии со сроками осуществления муниципального проекта и с заданными требованиями к качеству;
б) руководит рабочими органами муниципального проекта и организует их работу;
в) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана проекта, а также формирование на его основе рабочего плана муниципального проекта;
г) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Кущевский район.
2.3. Администратор муниципального проекта:
а) обеспечивает деятельность руководителя муниципального проекта и рабочих органов муниципального проекта;
б) обеспечивает ведение мониторинга реализации муниципальных проектов;
в) обеспечивает формирование отчетности по муниципальному проекту;
г) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Кущевский район.
Осуществление функций администратора муниципального проекта возлагаются на одного из участников проектной группы муниципального проекта.
2.4. Проектная группа муниципального проекта и его участники:
а) обеспечивают выполнение работ по муниципальному проекту в соответствии с планами и иными документами муниципального проекта, указаниями руководителя муниципального проекта и руководителей рабочих органов муниципального проекта;
б) выполняют иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Кущевский район.
Решение о привлечении работников структурных подразделений администрации муниципального образования Кущевский район, иных органов и организаций в муниципальный проект принимается руководителем муниципального проекта по согласованию с непосредственными руководителями привлекаемых в муниципальный проект работников.
3. Обеспечивающие и вспомогательные органы 
управления проектной деятельностью

3.1. Общественно-деловой совет:

участвует в определении основных требований к результатам приоритетного проекта; 
в случае получения запроса о рассмотрении материалов по приоритетному проекту от муниципального проектного офиса рассматривает проектные заявки по приоритетным проектам.
3.2. Экспертные группы по основным направлениям социально-экономического развития муниципального образования Кущевский район:

осуществляют внешнее экспертное сопровождение реализации приоритетного проекта;

осуществляют рассмотрение проекта паспорта приоритетного проекта;
оказывают содействие руководителю муниципального проекта в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов приоритетного проекта, мер реагирования на риски и открывшиеся возможности в разрешении сложных вопросов в содержательной части приоритетного проекта;

осуществляют рассмотрение сводного плана-графика и рабочего плана реализации приоритетного проекта, готовит предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации приоритетного проекта.
Начальник отдела инвестиций
и взаимодействия с малым бизнесом

администрации муниципального 

образования Кущевский район                                                              С.А.Куликов
